

План мероприятий («дорожная карта»)

по подготовке и обеспечению объективного проведения Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в 2023 году

№	Мероприятие	Сроки реализации		Ответственные
		По мере издания соответствующих документов		
1.	Своевременное доведение до общеобразовательных организаций приказов и инструктивных документов Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства образования и науки Республики Башкортостан по вопросам организации и проведения Всероссийских проверочных работ (далее-ВПР) в 2023 году			Управление образования Муниципальный координатор ВПР
2.	Издание приказов об организации, подготовке и проведении ВПР по соответствующим учебным предметам, назначение муниципального координатора ВПР	до 10.02.2023		Управление образование Муниципальный координатор ВПР
3.	Издание приказов о сроках проведения, составах комиссий, назначении организаторов в аудиториях, регламенте проведения ВПР по соответствующим учебным предметам	до 10.02.2023		Руководители ОО
4.	Информирование органов местного управления о подготовке нормативных документов по проведению ВПР по соответствующим учебным предметам	до 10.02.2023		Руководители ОО Муниципальный координатор ВПР
5.	Формирование заявки на участие в ВПР, в том числе и компьютерной форме	до 09.02.2023		Руководители ОО Муниципальный координатор ВПР
6.	Сбор расписания проведения ВПР в традиционной и компьютерной формах в 10-11 классах	до 15.02.2023		Муниципальный координатор ВПР
7.	Сбор расписания проведения единой проверочной работы по социально-гуманитарным предметам (работа включает задания по предметам	до 18.02.2023		Муниципальный координатор

	«География», «История», «Обществознание») в рамках выборочного проведения с контролем объективности результатов в 11 классах			
8.	Сбор расписания проведения ВПР в традиционной и компьютерной формах в 4-8 классах	До 02.03.2023		Муниципальный координатор ВПР
9.	Сбор информации о количестве экспертов по проверке заданий единой проверочной работы по социально-гуманитарным предметам (работа включает задания по предметам «География», «История», «Обществознание») в рамках выборочного проведения с контролем объективности результатов в 11 классах	до 20.02.2023		Муниципальный координатор ВПР
10.	Сбор информации о количестве экспертов по проверке заданий проверочных работ в компьютерной форме в 5-8 классах по предметам «История», «Биология», «География», «Обществознание»	До 09.03.2023		Муниципальный координатор
11.	Создание муниципальных предметных комиссий по перепроверке не менее 10% работ участников ВПР по русскому языку и математике	до 31.03.2023		Муниципальный координатор ВПР Руководители ОО
12.	Участие в обучающих семинарах для педагогических работников по подготовке и проведению ВПР, для координаторов, специалистов, ответственных за обработку информации, независимых наблюдателей	с 20.02.2023 по 28.04.2023		Управление образование Муниципальный координатор ВПР Школьные координаторы Управление образование Муниципальный координатор ВПР
13.	Проведение обучения школьных предметных комиссий для оказания методической помощи по работе с критериями оценивания ВПР	с 15.02.2023		Муниципальный координатор ВПР Школьные координаторы Руководители ОО Муниципальный координатор ВПР
14.	Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания. Плановая системная, в т.ч. индивидуальная, информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями) обучающихся классов, в которых проводится мониторинг качества подготовки по соответствующим учебным предметам	Постоянно		
15.	Проведение единого дня ВПР для родителей обучающихся	18.02.2023		Управление образования Муниципальный координатор ВПР Руководитель МАОУ СОШ № 17
16.	Организация объективного проведения ВПР с выездом наблюдателей рабочей группы (по согласованию) Управления образования	В соответствии с расписанием	с	Управление образования Муниципальный координатор ВПР Школьные координаторы Руководители ОО
17.	Организация проведения проверок ВПР с выездом наблюдателей и представителей рабочей группы (по согласованию)	В соответствии с расписанием	с	Управление образования Муниципальный координатор ВПР

				Школьные координаторы Руководители ОО
18.	Своевременное заполнение электронных форм сбора ВПР и размещение их в ФИС ОКО, актуализация информации с учетом расчета внешнего индекса необъективности (обоснование получения высоких результатов)	В соответствии с расписанием		Муниципальный координатор ВПР Школьные координаторы Руководители ОО
19	Сбор контекстных данных об ОО для проведения мониторинга качества подготовки обучающихся	06.03.2023 – 27.03.2023		Муниципальный координатор ВПР Школьные координаторы Руководители ОО
20.	Получение результатов ВПР по учебным предметам, анализ выполнения заданий, достижения результатов, статистики отметок, первичных баллов, сравнение результатов с годовыми отметками, проведение расчета внешнего индекса объективности	Август 2023 г.		Муниципальный координатор ВПР Школьные предметные комиссии Школьные координаторы Руководители ОО
21.	Подведение итогов, подготовка аналитического отчета результатов ВПР-2023 по соответствующим учебным предметам в разрезе ОО	Август-сентябрь 2023 г.		Управление образования Муниципальный координатор ВПР Школьные координаторы
22.	Размещение в ФИС ОКО уточненной информации по результатам анализа полученных результатов ВПР с учетом расчета внешнего индекса необъективности (обоснование получения высоких результатов) (решение принимается коллегиально рабочей группой, оформляется протоколом)	В соответствии с графиком получения результатов		Управление образования Муниципальный координатор ВПР Школьные координаторы
23	Обработка, анализ результатов ВПР 2023 по соответствующим учебным предметам по выполнению заданий ВПР, подготовка адресных рекомендаций	до 31 августа 2023г.		Управление образование
24.	Организация и проведение РМО и школьных методических объединений учителей-предметников на основе анализе результатов ВПР	Август-сентябрь 2023 г.		Муниципальный координатор ВПР Школьные координаторы Руководители РМО Руководители ОО
25.	Проведение работы со школами, имеющими внешние индексы необъективности	В рамках совещаний		Управление образования
26.	Своевременное обновление раздела по вопросам подготовки к ВПР на официальном сайте Управления образования	Постоянно		Муниципальный координатор ВПР
27.	Освещение в СМИ ВПР 2023	Постоянно		Муниципальный координатор ВПР Школьные координаторы Руководители ОО