

План-график мероприятий
введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего и основного общего образования в МР Белебеевский район РБ

№ п/п	Наименования мероприятий	Сроки проведения	Предполагаемые результаты	Ответственные
1. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.1	Разработка и утверждение муниципального плана – графика мероприятий по введению обновленных ФГОС	Сентябрь 2021	Утверждение Плана – графика по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ООО. Наличие в ООО утвержденного плана-графика мероприятий, обеспечивающих введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	Управление образования Руководители ООО
1.2	Приведение нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	до 01.09.2022	Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. Наличие необходимых локальных актов на уровне ОУ для введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	Управление образования Рабочая группа Руководители ООО
1.3	Разработка основных образовательных программ НОО, ООО	до 01.06.2022	Наличие в ОУ основных образовательных программ НОО, ООО	Рабочая группа Руководители ООО
1.4	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности	до 01.08.2022	Наличие разработанных рабочих программ	Рабочая группа Руководители ООО
1.5	Утверждение рабочих программ по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности	Август 2022	Соответствие рабочих программ требованиям ФГОС	Рабочая группа Руководители ООО
2. Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
2.1	Создание рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь 2021	Наличие приказа о создании рабочей группы	Управление образования Рабочая группа Руководители ООО

2.2	Деятельность рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Заседания рабочей группы по координации действий при реализации Плана – графика по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ООО	Рабочая группа Руководители ООО
2.3	Мониторинг готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. Самодиагностика	Январь 2022-август 2022	Внесение корректив в план-график мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО, ФГОС ООО.	Управление образования Руководители ООО
2.4	Создание условий реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Использование современных образовательных технологий	Рабочая группа Руководители ООО
2.5	Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей	До мая 2022	Формирование учебных планов ООО	Руководители ООО
3. Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
3.1	Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Управление образования Руководители ООО
3.2	Проведение семинаров, совещаний, педагогических советов по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	По отдельному плану	Повышение уровня компетентности педагогических работников ООО по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Рабочая группа Руководители ООО
3.3	Разработка и утверждение плана методической работы, обеспечивающего введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь 2021	Наличие плана методической работы, обеспечивающего введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в ООО	Рабочая группа Руководители ООО
3.5	Разработка и утверждение плана работы районных, школьных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогам в вопросах реализации обновленных ФГОС, формирование методических групп по направлениям функциональной грамотности	Сентябрь 2021	Методические рекомендации по введению	Рабочая группа Руководители ООО
3.6	Тематические консультации по федеральным, региональным методическим рекомендациям по вопросам реализации программ, актуальным проблемам перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО	Постоянно	Методические рекомендации, направленные ФГОС ООО	Рабочая группа Руководители ООО

3.7	Организация работы с педагогическими работниками по формированию функциональной грамотности обучающихся, работа с федеральным банком заданий по формированию функциональной грамотности.	Постоянно	Создание «дорожной карты» по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся.	Рабочая группа Руководители ОО
4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
4.1.	Анализ кадрового обеспечения реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022	Анализ готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ОО
4.2.	Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров ОУ по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Наличие в ОО плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. Документы о КПК педагогических и руководящих кадров	Руководители ОО
5. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
5.1	Информирование родителей (законных представителей) о введении обновленных ФГОС, о целях и задачах, ходе, порядке и результатах обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Наличие информации для родителей о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты. Наличие информации на сайте о ходе и результатах введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ОО
5.2	Размещение на сайте плана – графика по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Октябрь 2021	Информация по сопровождению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на сайте	Управление образования Руководители ОО
6. Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
6.1	Анализ оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений ОО на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Анализ готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ОО
6.2	Обеспечение ОО учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Обеспеченность фонда школьных библиотек учебной и учебно-методической литературой. Формирование заказа на учебники.	Руководители ОО